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Αντικείμενα 

∆ιδάσκοντας 

 

(01)  27-Οκτ 
Εισαγωγή στο μάθημα. Ύλη μαθήματος και τρόπος αξιο-
λόγησης. 

Π. Παντουβάκης 

(02)  3-Νοε 
Ακαδημαϊκή / Επαγγελματική ∆ιοίκηση Έργων. Το σύ-
στημα πιστοποίησης του IPMA. Εγχειρίδιο Έργου. Βασι-
κά Σχέδια ∆ιαχείρισης Έργου. 

Π. Παντουβάκης 

(03) 10-Νοε 

Συνοπτική Περιγραφή Έργου / Τεχνική Περιγραφή – Στό-
χοι του Έργου, Περιβάλλον Έργου, Work Breakdown 
Structure. 

Εκφώνηση Θέματος  (∆ημιουργία project handbook + 
Επεξεργασία με το λογισμικό Primavera) 

Π. Παντουβάκης 

(04)  17-Νοε   

(05) 24-Νοε 

Μέσα Παραγωγής και Κόστος Έργου, Σχεδιασμός Οργα-
νωτικής ∆ομής, Ο ρόλος του Κυρίου του Έργου στη διαδι-
κασία παραγωγής, Γράφημα κατανομής αρμοδιοτήτων– 
επικοινωνίες. Εφαρμογές– Παραδείγματα ερωτήσεων. 

Π. Παντουβάκης 

(06)  1-∆εκ 

Επισκόπηση Μεθόδων Χρονικού Προγραμματισμού 
(MPM, PERT, CC, Monte Carlo). Γραμμικά Έργα (Ανα-
παράσταση, σχέση με μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης, 
υπολογισμός ελέγχουσας ακολουθίας) 

Π. Παντουβάκης 

(07)  8-∆εκ 
Εφαρμογές Ασαφών Συνόλων στη ∆ιαχείριση Τεχνικών 
Έργων 

Α. Μαραβάς  

(08)  15-∆εκ 
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Κόστος τεχνικών έργων ∆. Τουλιάτος 

(09) 12-Ιαν 
Χρήση Η/Υ στη ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων – Primavera 
Project Planner (P3)– Μέρος Ι       

∆. Καλλιάνης 

(10) 19-Ιαν Χρήση Primavera Project Planner (P3) – Μέρος ΙΙ ∆. Καλλιάνης 

(11) 26-Ιαν Χρήση Primavera Project Planner (P3) – Μέρος ΙΙΙ ∆. Καλλιάνης 

(12) 2-Φεβ 

C
o

m
p

u
te

r 
L

ab
 

Παράδοση Θέματος (Συνολική βαρύτητα 20%) 
Π. Παντουβάκης 
∆. Καλλιάνης 

 
 
 
 

 

 

Ωρες Μαθημάτων: 10:45 – 13:30 

Σημ.  Τα θέματα θα παραδοθούν με προφορική εξέταση. Καθυστερημένα θέματα δεν θα γίνουν δεκτά. 
Τα θέματα και οι τυχόν πρόσθετες ασκήσεις είναι προαιρετικές και θα μετρήσουν μόνον θετικά και αυξητικά εφό-
σον παραδοθούν έγκαιρα.  

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη δ/νση http://users.ntua.gr/jpp/9prg.pdf 
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∆ιδάσκοντας: Πάρις Παντουβάκης, Αναπλ. Καθηγητής  
(τηλ. 210 772 1268, e-mail. jpp@central.ntua.gr ) 

Συνεπίκουροι: ∆ιονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης 
   ∆ήμος Τουλιάτος, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Αλέξανδρος Μαραβάς, Υποψ. ∆ιδάκτορας 
 

Περιεχόμενο - Σκοπός του Μαθήματος 

Το μάθημα είναι οργανωμένο στους παρακάτω άξονες: 

 Ο προσανατολισμός κατά έργα ως διαδικασία διοίκησης - το σύστημα διοίκησης-
διαχείρισης έργων του IPMA (Μέθοδοι έναρξης, συντονισμού, επίλυσης προβλημάτων, ε-
λέγχου και ολοκλήρωσης έργων). 

 Ειδικά θέματα χρονικού προγραμματισμού έργων – Προγραμματισμός Γραμμικών Έργων 
με τη μέθοδο R.S.M. (εύρεση ελέγχουσας ακολουθίας και κρίσιμης διαδρομής σε γραμμικά 
έργα) και με ασαφή σύνολα 

 Κόστος Τεχνικών Έργων. 

 Χρήση και βασικές εφαρμογές του Primavera Project Planner (P3). 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για το μηχανικό σε θέματα χρονι-
κού προγραμματισμού, προϋπολογισμού & κόστους τεχνικών έργων & πληροφοριακών συστημά-
των καθώς και η βασική εξάσκηση σε πακέτα χρονικού προγραμματισμού έργων.   

Τρόπος Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης του Μαθήματος 

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
και στη γραπτή τελική εξέταση. 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθεί θέμα αποτελούμενο από δύο τμήματα: (α) Σύνταξη εγ-
χειριδίου έργου και (β) επεξεργασία έργου σε πακέτο χρονικού προγραμματισμού. Τα θέματα θα 
αξιολογηθούν με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 20% μόνο θετικά και αυξητικά – εφόσον παρα-
δοθούν όπως ορίζεται στο πρόγραμμα. Καθυστερημένα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί να δοθούν για επεξεργασία πρόσθετες ασκήσεις. 
Στην περίπτωση αυτή αυτά θα μετρήσουν με συντελεστή 10% θετικά και αυξητικά. 

Η τελική εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. 

Βιβλία & ∆ιδακτικά Βοηθήματα 

Α) Βιβλία 
1. Παναγιωτακόπουλος, ∆. «Συστημική Τεχνολογία & Τεχνική Οικονομική», 2004, Ζυγός. 
2. Burke, R., «∆ιαχείριση Έργου»,  2002, Κριτική. 

Β)Σημειώσεις μαθήματος  

3. Παντουβάκης, Π., Καλλιάνης, ∆. et al. «Σημειώσεις Ειδικών Θεμάτων ∆ιαχείρισης Τεχνικών 
Έργων», 2008, Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αθήνα.  


